

農業試験場の跡地利用に係るスケジュール（案）

	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)					2022年度 (R4年度)					2023年度 (R5年度)					2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
農試跡地利用		<ul style="list-style-type: none"> <li>・諸課題解決の検討</li> <li>・跡地利用の基本的な方向性の提示</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>●協議会</li> <li>・跡地利用の基本構想の検討、策定</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業試験場解体工事</li> <li>・跡地利用計画の検討、策定</li> </ul>					<p>跡地利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・跡地利用計画に基づく施設、機能の設計、整備</li> </ul>														
交通渋滞対策		<ul style="list-style-type: none"> <li>・跡地周辺の現況把握、渋滞要因の分析、道路網の検証</li> </ul>																													
雨水排水対策		<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水の現況把握、現況における対策</li> </ul>																													
土壌調査		<ul style="list-style-type: none"> <li>・土壌調査の準備 調査規模や調査対象物質の特定</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・土壌調査の実施 (必要ならば土壌対策)</li> </ul>																								
第二次山口市総合計画後期基本計画		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第二次山口市総合計画後期基本計画の検討、策定</li> </ul>																													