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①地震、津波等の災害に備えるための整備①地震、津波等の災害に備えるための整備①地震、津波等の災害に備えるための整備①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備②防犯対策など安全性の確保を図る整備②防犯対策など安全性の確保を図る整備②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。　に基づいた事後評価の結果を記入すること。　に基づいた事後評価の結果を記入すること。　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

耐震化率（％）

92.5

99.0

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

92.2

99.0

　高等学校については、県単独予算により耐震補強工事を行い、特別支援学校（防府・山口・豊浦）においては、交付金を活用するなどして整備を
図ったところである。
　引き続き、「山口県公共施設耐震化基本計画」等に基づき、計画的な耐震化工事を進めていくこととする。

特別支援学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）施設整備計画　事後評価シート（総括票）施設整備計画　事後評価シート（総括票）施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分
目標

幼稚園

小学校

中学校

高等学校



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備③教育環境の質的な向上を図る整備③教育環境の質的な向上を図る整備③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、すべて実施できなかった。

　特別支援学校において、体温調節が困難な生徒の健康管理を図るため空調設備の整備を行うとともに、バリアフリー化の推進を図るため、身体障
害者用トイレの整備を行ったところである。
　今後も県立学校においては、児童生徒の障害の状況等を踏まえ、必要な措置を講じていくこととする。

産業教育の充実を図るため、電子計算組織などの特別装置の整備を行ったところである。



2222

3333 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

 山口県教育振興基本計画において、県立学校の耐震化率について目標値を設けており、毎年度、進捗状況を評価するとともに、次年度以降の施設
整備に反映させることとしている。

事後評価の時期及び方法について事後評価の時期及び方法について事後評価の時期及び方法について事後評価の時期及び方法について

　施設整備計画に計上していた事業については、概ね期間内に実施できた。
　今後も引き続き、県立学校における非構造部材の耐震化や、特別支援学校における教育環境の質的な向上を図るため、交付金を活用するなどし
て必要な施設整備に努めることとする。



1111 山口県立学校施設整備計画 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名 山口県

市 町 村 名市 町 村 名市 町 村 名市 町 村 名

2222 山口県

3333 平成24年度

4444

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 2201 防災機能強化 寄 － ○ 平成25年3月18日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成25年3月21日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成25年1月29日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月18日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月28日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月13日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月18日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月19日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年3月24日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月28日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月18日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年1月23日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月13日 追加 平成25年2月26日
① 2201 防災機能強化 校 － ○ 平成26年2月4日 追加 平成25年2月26日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年2月25日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年3月5日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成24年12月20日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年3月12日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年3月27日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成24年11月26日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年3月14日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年3月25日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成25年1月16日
③ 0603 大規模改造（空調） 校 － ○ 平成24年12月3日
③ 0604 大規模改造（障害） 校 － ○ 平成25年9月27日
③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成24年10月23日
③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成25年3月21日
③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成24年10月16日

④ 1106 特別装置 ○ 平成26年1月31日 追加 平成25年2月26日
④ 1106 特別装置 ○ 平成26年3月20日 追加 平成25年2月26日
④ 1106 特別装置 ○ 平成26年2月24日 追加 平成25年2月26日
④ 1106 特別装置 ○ 平成24年10月31日
④ 1106 特別装置 ○ 平成24年10月31日
④ 1106 特別装置 ○ 平成24年12月25日
④ 1106 特別装置 ○ 平成25年3月26日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成25年10月18日 追加 平成24年10月26日
③ 0604 大規模改造（障害） 校 － ○ 平成25年9月19日 追加 平成24年10月26日

防府総合支援学校（高）

宇部工業高等学校

下関南総合支援学校（小中）

萩総合支援学校（高）

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。豊浦総合支援学校（小中）

田布施総合支援学校（小中）

田布施総合支援学校（小中）

防府総合支援学校（小中）

萩総合支援学校（小中）
田布施総合支援学校（小中）

宇部総合支援学校（小中）

山口南総合支援学校（小中）

宇部総合支援学校（小中）

岩国総合支援学校（小中）

平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

徳山総合支援学校（小中）

地域自主戦略交付金事業

山口南総合支援学校（小中）

地域自主戦略交付金事業

山口総合支援学校みほり分校

地域自主戦略交付金事業

地域自主戦略交付金事業

山口南総合支援学校（小中）

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

下関南総合支援学校（小中）

岩国商業高等学校

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

柳井商工高等学校
青嶺高等学校

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

宇部商業高等学校

下関南総合支援学校（小中）

下関総合支援学校（小中）

光丘高等学校
防府西高等学校

山口総合支援学校（小中）

下関南総合支援学校（小中）

防府総合支援学校（高）

防府総合支援学校（小中）

山口南総合支援学校（小中）

豊浦総合支援学校（小中）

岩国総合支援学校（小中）

周南総合支援学校（小中）

下関総合支援学校（小中）

防府総合支援学校（小中）

学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）施設整備計画　事後評価シート（個別票）施設整備計画　事後評価シート（個別票）施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称計画名称計画名称計画名称

計画作成主体計画作成主体計画作成主体計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間計画期間計画期間計画期間

個別事業一覧個別事業一覧個別事業一覧個別事業一覧

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分


