

「やまぐち維新プラン」 策定スケジュール

- 6月15日 活力創出本部会議／活力創出推進会議
・ 計画（素案）の提示
- 7月上旬 6月定例県議会（各常任委員会）
・ 計画（素案）の提示
- 7月上旬
～8月上旬 パブリックコメント
- 8月中旬 計画（最終案）の作成
- 下旬 活力創出本部会議／活力創出推進会議
・ 計画（最終案）の提示
- 9月頃 9月定例県議会（各常任委員会）
・ 計画（最終案）の提示
- 9月議会後 総合計画の決定・公表