

第3回
「やまぐち森林づくり推進協議会」
会議資料

平成17年11月24日
山口県農林部

=目 次=

1 平成17年度「やまぐち森林づくり県民税関連事業」の進捗状況について	…………… p. 1
(1) 森林整備関連事業	(p. 1)
(2) 周知啓発事業	(p. 3)
2 平成18年度「やまぐち森林づくり県民税関連事業」の推進について	…………… p. 6
(1) 事業実施スケジュール	(p. 6)

1 平成17年度「やまぐち森林づくり県民税関連事業」の進捗状況について
やまぐち森林づくり県民税関連事業の各事業の進捗状況は次のとおりである。

(1) 森林整備関連事業

① 公益森林整備事業



伐採前




伐採作業




集積作業



伐採後



② 竹繁茂防止緊急対策事業



③ やすらぎの森整備事業

市町村名	名 称	進 捗 状 況			備 考
		発注準備	着工予定	完了予定	
光 市	伊藤公記念公園周辺	9月下旬	12月下旬	3月中旬	
山口市	長者ヶ原	8月下旬	12月下旬	3月中旬	
宇部市	霜降山	9月中旬	12月下旬	3月中旬	

④ 魚つき保安林等海岸林整備事業

市町名	所 在 地	進 捗 状 況			備 考
		発注準備	着工予定	完了予定	
長門市	仙崎青海島	10月中旬	12月中旬	3月中旬	
萩 市	櫃 島	8月下旬	12月中旬	3月中旬	

(2) 周知啓発事業

10月最終日曜日を「やまぐち森林づくりの日」として制定し、県民の共通理解を得るため全県域行事として「やまぐち森林づくりフェスタ」や地域行事を開催した。

①全県域行事（やまぐち森林づくりフェスタ）

森林の重要性や整備の必要性、これを支える森林づくり県民税の新たな取組みについて県民の共通理解を得るための中核となる周知啓発行事として「やまぐち森林づくりフェスタ」を開催した。

来場者の大半を家族連れが占め、小中学生、市町村関係者、林業団体関係者等の参加が得られた。

《 開催概要 》

- 1 開催時期：平成17年10月30日（日曜日） 午前10時から午後4時まで
- 2 開催場所：下関市 深坂自然の森
- 3 来場者数：2,500人（当初計画：700人程度）
- 4 内 容

(1)記念式典



◆綿屋副知事による主催者あいさつ



◆三豊緑の少年隊による森づくり宣言



◆1000人の森林づくりメッセージ



◆バンブーオーケストラの演奏

(2) 森林を知るプログラム



◆森林のパビリオンでの展示



◆木のパズル等の展示コーナー



◆水の試飲コーナー



◆丸ごと「やまぐち森林づくりの日」バスツアー

(3) 森林をつくるプログラム



◆指導林業士による森林づくり教室
(枝打ちの実演)



◆指導林業士による森林づくり教室
(チェーンソーの操作)



◆森林環境学習ウォーク



◆森林づくり活動体験

(4) 森林にふれ、森林を楽しむプログラム



◆木エクラフト・竹細工体験工房



◆チェンソーアート



◆森林の遊園地



◆森林のレストラン

(5) その他



◆国民文化祭、フラワーランドのPR



◆竹のフラワーポット等の無料配布

② 地域行事

10月から11月にかけて各農林事務所管内において、県民が身近な場所で多様な森林活動を体験し、森林づくりや県民税の理解を深めるため、民間団体等と連携を図りながら地域の特性を活かした普及啓発行事が開催されている。(詳細は、別添パンフレットのとおり。)

2 平成18年度「やまぐち森林づくり県民税関連事業」の推進について

森林整備関連事業の早期着手を目指し、市町村との調整、森林所有者との協定の締結を速やかに実施し、荒廃森林の整備を推進する。

また、周知啓発事業については、中央行事等の開催市町村を決定し、市町村、関係団体との連携のもとで森林整備の必要性について幅広い県民に理解を得るよう効果的に推進する。

平成18年度事業推進スケジュール

時 期		H 1 8 事 業		備 考
		森林整備関係事業	周知啓発等	
H17 年度	1月	○H18実施要望箇所とりまとめ		
	2月	H18予算編成		
	3月			推進協議会
H18 年度	4月		○フェスタ開催箇所の選定	
	5月		○フェスタ実施内容の調整	
	6月	○圏域別事業実施量の決定 ○事業着手	○フェスタ開催箇所の決定 ○フェスタ実行委員会の設置	推進協議会
	7月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 契約の締結 ・ 測量 ・ 設計 ・ 積算 ・ 補助金の 交付申請等 		
	8月			推進協議会
	9月		○地域行事の開催	
	10月		○フェスタの開催	
	11月			
3月	○事業完了		推進協議会	