

(別記様式4)

契約結果状況表

工事・業務名	令和5年度山口県立大学南キャンパス跡地等整備事業に係る 工事損失(事前)調査業務
場所	山口市桜島三丁目及び宮野下 地内
業種種別	補償関係コンサルタント
概要	建物等事前調査
契約金額(税込)	13,860,000円
契約日	令和5年7月3日
工期	令和5年7月4日から令和5年11月30日まで
契約業者名	オフィス・JK
契約業者所在地	防府市大字久兼1502-2

随意契約の場合の選定理由

--

第1回変更契約結果

変更後の契約金額	12,849,100円
変更後の工期	
変更理由	建物所有者の内部調査辞退等による委託料の減額

第2回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第3回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	

第4回変更契約結果

変更後の契約金額	
変更後の工期	
変更理由	