

# 契 約 結 果

山口県

工事・業務名	きらら浜自然観察公園デジタルセンター空調設備改修工事
場所	山口市阿知須字遠石 地内
業種種別	管工事
概要	空調設備改修工事 1 式
契約金額（税込）	23,826,000円
契約日	2021/06/18
工期	2021/06/21~2021/11/17
契約業者名	(株)白上水道
契約業者所在地	山口市惣太夫町4番5号
代表者名	白上 誠治
施工年度	令和3年度
担当部署（部局）	環境生活部
担当部署（課、事務所）	自然保護課

変更契約日	2021/11/5
変更後の契約金額	25,820,300円
変更後の工期（委託期間）	2021/06/21~2021/12/1
変更理由	現地精査の結果、設計変更が生じたため