

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

平成30年3月16日

計画の名称	安全で快適な山口県のみちせいび			重点配分対象の該当	
計画の期間	平成26年度～平成29年度（4年間）	交付対象	山口県		
計画の目標	・ 老朽化した道路施設の更新・修繕や、災害の恐れのある法面の防災対策を進め、安心・安全な道路交通網を確保する。				
計画の成果目標（定量的指標）	・ 老朽化が進む道路施設や災害の恐れのある法面など、修繕や対策を必要とする部分の解消率を11%（H26）から100%（H29）にする。				
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H26当初)      中間目標値 (H27末)      最終目標値 (H29末)			備考	
①	・ 計画時点において更新・修繕や防災対策などの必要な部分を期間内に解消した割合を算出する。 修繕・防災対策が必要な部分の解消率(%) = (対策済み箇所/計画期間内の更新・修繕・防災対策が必要な箇所) × 100	11%	44%	100%	※山口県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全て
②	・ 計画期間内において、点検対象施設を点検した割合を算出する。 点検実施率(%) = (点検実施箇所/計画期間内の点検実施予定箇所数) × 100	-	-	100%	

事後評価

実施体制、実施時期 事後評価												
実施体制						実施時期						
土木建築部評価システム検討委員会にて、事後評価を実施						交付期間の最終年度						
						公表の方法						
						山口県ホームページに掲載						
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	5,800 百万円	A	5,706 百万円	B	0 百万円	C	94 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	1.6%

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
A 基幹事業				直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)								
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象						H25	H26	H27	H28	H29				
11-A1	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)187号 美川町～錦町工区	舗装修繕 L=2.0km	岩国市						95	-	策定中	
11-A2	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)191号 油谷～日置工区	舗装修繕 L=4.2km	長門市						32	-	策定中	
11-A3	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)191号 豊北町工区	舗装修繕 L=1.5km	下関市						68	-	策定中	
11-A5	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号 伊佐町工区	舗装修繕 L=1.5km	美祢市						42	-	策定中	
11-A6	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号 東深川～大ヶ迫工区	舗装修繕 L=1.5km	長門市						42	-	策定中	
11-A7	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)435号 伊佐町工区	舗装修繕 L=0.5km	美祢市						42	-	策定中	
11-A8	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)437号 久賀～椋野工区	舗装修繕 L=1.5km	周防大島町						53	-	策定中	
11-A10	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)萩篠生線 椿東～福井工区	舗装修繕 L=2.0km	萩市						63	-	策定中	
11-A11	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)柳井周東線 馬皿工区	舗装修繕 L=1.5km	柳井市						42	-	策定中	
11-A12	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)岩国玖珂線 川西～柱野工区	舗装修繕 L=0.6km	岩国市						74	-	策定中	
11-A13	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光柳井線 八和田～新庄	舗装修繕 L=0.9km	田布施町～柳井市						42	-	策定中	
11-A14	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)宇部防府線 佐山工区	舗装修繕 L=1.0km	山口市						32	-	策定中	
11-A15	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)小郡三隅線 小郡上郷工区	舗装修繕 L=0.5km	山口市						23	-	策定中	
11-A16	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)宇部船木線 妻崎開作～西宇部南	舗装修繕 L=2.0km	宇部市						74	-	策定中	
11-A18	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)防府停車場線 八王子工区	舗装修繕 L=0.4km	防府市						21	-	策定中	
11-A19	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)防府環状線 浜方～牟礼工区	舗装修繕 L=1.3km	防府市						84	-	策定中	
11-A21	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下松田布施線 西豊井～小周防工	舗装修繕 L=2.0km	下松市～光市						21	-	策定中	
11-A22	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)光玖珂線 島田工区	舗装修繕 L=2.0km	光市						42	-	策定中	
11-A24	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)小野田港線 中央～目出工区	舗装修繕 L=2.0km	山陽小野田市						84	-	策定中	
11-A26	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)南風泊港線 彦島迫町工区	舗装修繕 L=1.2km	下関市						63	-	策定中	
11-A27	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)大海秋徳二島線 秋徳東～秋徳西	舗装修繕 L=1.0km	山口市						63	-	策定中	
11-A28	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)徳山下松線 栗屋～東豊井工区	舗装修繕 L=1.0km	周南市～下松市						42	-	策定中	
11-A29	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)徳山新南陽線 住崎町～御影町工	舗装修繕 L=0.5km	周南市						63	-	策定中	
11-A30	道路	雪寒	山口県	直接	山口県	(国)315号外	除雪トラック(7t)等	山口市外						49	-	-	
11-A31	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)187号【杭名～大野工区(1)】	法面対策 L=1.7km	岩国市						436	-	-	
11-A34	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)376号【仁保～大久保工区】	法面対策 L=1.0km	山口市						100	-	-	
11-A38	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号【厚狭～山中工区】	法面対策 L=0.1km	美祢市						61	-	-	
11-A39	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)191号【神田上工区】	法面対策 L=0.8km	下関市						123	-	-	
11-A40	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)435号【上八道～田耕工区】	法面対策 L=1.4km	下関市						37	-	-	
11-A41	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)262号【佐々並～椿工区(1)】	法面対策 L=2.3km	萩市						126	-	-	
11-A42	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)315号【弥富上～嘉年工区】	法面対策 L=1.0km	萩市～山口市						18	-	-	
11-A43	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)周東美川線【三瀬川工区(1)】	法面対策 L=1.0km	岩国市						62	-	-	
11-A44	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)岩国錦線【多田～本郷工区】	法面対策 L=1.0km	岩国市						53	-	-	
11-A48	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)大島環状線【小松開作～西安下庄	法面対策 L=1.0km	周防大島町						98	-	-	
11-A49	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)防府環状線【富海工区(1)】	法面対策 L=0.1km	防府市						184	-	-	
11-A50	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)美東秋芳西寺線【瀬戸工区】	法面対策 L=2.0km	美祢市						110	-	-	
11-A51	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下関美祢線【下木屋工区】	法面対策 L=0.2km	下関市						63	-	-	
11-A52	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下関長門線【深川湯本工区】	法面対策 L=0.3km	長門市						21	-	-	
11-A53	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下関長門線【俣山工区】	法面対策 L=0.2km	長門市						5	-	-	
11-A54	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)萩篠生線【椿東工区】	法面対策 L=0.2km	萩市						192	-	-	
11-A55	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)津和野田万川線【上田万工区】	法面対策 L=0.4km	萩市						32	-	-	
11-A56	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)笠戸島線【小深浦工区】	法面対策 L=0.1km	下松市						25	-	-	
11-A58	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)笠戸島線【大松ヶ浦工区】	法面対策 L=0.1km	下松市						13	-	-	
11-A59	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)宇部防府線【秋徳工区】	法面対策 L=50m	山口市						21	-	-	
11-A60	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)吉部下萩線【大井庄屋工区】	法面対策 L=120m	萩市						11	-	-	
11-A61	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)久津小田線【小田工区】	法面対策 L=100m	長門市						42	-	-	
11-A62	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)徳山徳地線【金峰工区】	法面対策 L=100m	周南市						79	-	-	
11-A63	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)萩秋芳線【秋芳工区】	法面対策 L=50m	美祢市						47	-	-	
11-A64	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)栗野二見線【栗野工区】	法面対策 L=80m	下関市						37	-	-	
11-A65	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)山口宇部線【本郷工区】	法面対策 L=100m	山口市						84	-	-	
11-A66	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光上関線・佐賀工区(1)	越波対策 0.5km	平生町						42	-	-	
11-A67	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)防府停車場線・戎町工区	電線共同溝 0.3km	防府市						93	-	-	
11-A70	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)新下関停車場線・秋根西町工	電線共同溝 0.8km	下関市						352	-	-	
11-A71	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)191号外	情報板更新 一式	地域一円(国道)						98	-	未策定	
11-A72	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)宇部防府線外	情報板更新 一式	地域一円(地方道)						42	-	未策定	
11-A73	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)187号外	道路附属物更新 一式	地域一円(国道)						79	-	未策定	
11-A74	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)岩国佐伯線外	道路附属物更新 一式	地域一円(地方道)						116	-	未策定	
11-A77	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)萩川上線【川上工区】	法面対策 L=50m	萩市						212	-	-	
11-A79	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)山口宇部線 佐山～阿知須工区	舗装修繕 L=2.0km	山口市						84	-	策定中	
11-A80	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下関長門線 秋根町～石原工区	舗装修繕 L=4.5km	下関市						74	-	策定中	
11-A82	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)給島柳ヶ浜停車場線 栗屋～給島	舗装修繕 L=1.9km	周南市						53	-	策定中	
11-A83	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)柳井上関線【室津～伊保庄工区】	法面対策 L=40m	柳井市						15	-	-	
11-A84	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号【袖尻工区】	法面対策 L=15m	山陽小野田市						23	-	-	
11-A91	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光上関線【尾国～室津工区】	法面対策 L=40 m	平生町～上関町						21	-	-	
11-A92	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)315号 弥富工区	舗装修繕 L=3.6km	萩市						18	-	策定中	
11-A93	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)187号【天尾～稗原工区(2)】	法面対策 L=0.1km	岩国市						53	-	-	
11-A94	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)376号【山畑工区(2)】	法面対策 L=0.1km	山口市						21	-	-	
11-A95	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)262号【佐々並～椿工区(2)】	法面対策 L=0.1km	萩市						11	-	-	
11-A96	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)周東美川線【三瀬川工区(2)】	法面対策 L=0.1km	岩国市						21	-	-	
11-A97	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)防府環状線【富海工区(2)】	法面対策 L=0.1km	防府市						103	-	-	
11-A98	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光上関線【佐賀工区(2)】	法面対策 L=0.1km	平生町						28	-	-	
11-A99	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)津和野須佐線【鈴野川～弥富工区	法面対策 L=05km	萩市						74	-	-	
11-A101	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)491号【油谷河原工区】	法面対策 L=0.1km	長門市						58	-	-	
11-A102	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)490号【山田工区】	法面対策 L=0.1km	萩市						11	-	-	
11-A104	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)西岐波吉見線【西岐波工区】	張出歩道補修 L=0.2km	宇部市						32	-	-	
11-A107	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)豊田三隅線【三隅～洪水工区】	法面対策 L=1km	下関市						47	-	-	
11-A108	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)佐々並町給美東線【佐々並工区】	法面対策 L=0.2km	萩市						8	-	-	
11-A113	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)490号【小野～川上工区】	法面対策 L=0.5km	宇部市						47	-	-	
11-A116	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)青海島線【仙崎工区】	法面対策 L=0.1km	長門市						16	-	-	
11-A118	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号【深川湯本工区】	法面対策 L=0.2km	長門市						16	-	-	

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
11-A119	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)別府田布施停車場線【別府工区】	法面对策 L=0.2km	田布施町						32	-	-	
11-A120	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)福浦港金比羅線【彦島工区】	法面对策 L=0.2km	下関市						20	-	-	
11-A121	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)秋芳三隅線【三隅工区】	法面对策 L=0.2km	長門市						32	-	-	
11-A122	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)美祢油谷線【俵山工区】	法面对策 L=0.2km	長門市						32	-	-	
11-A124	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光上関線 曾根～佐賀工区	舗装修繕 L=5.0km	平生町						11	-	策定中	
11-A126	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)316号 大嶺町工区	舗装修繕 L=1.5km	美祢市						21	-	策定中	
11-A128	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)萩秋芳線 明木工区	舗装修繕 L=1.5km	萩市						9	-	策定中	
11-A129	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)262号 明木～佐々並工区	舗装修繕 L=3.0km	萩市						11	-	策定中	
11-A135	道路	一般	山口県	直接	山口県	道路附属物の総点検	道路附属物点検	県内一円(地方道)						63	-	-	
11-A136	道路	一般	山口県	直接	山口県	路面調査	路面下空洞調査	県内一円(国道)						3	-	-	
11-A137	道路	一般	山口県	直接	山口県	路面調査	路面下空洞調査	県内一円(地方道)						15	-	-	
11-A139	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)岩国玖珂線 牛野谷工区	法面对策 L=0.1km	岩国市						16	-	-	
11-A140	道路	一般	山口県	直接	山口県	(一)三田尻港地線 徳地工区	法面对策 L=0.1km	山口市						47	-	-	
11-A141	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)光上関線 三輪工区	法面对策 L=0.1km	光市						32	-	-	
11-A142	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)434号 水越工区	法面对策 L=0.5km	周南市						118	-	-	
11-A143	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)315号 須々万本郷工区	法面对策 L=0.1km	周南市						19	-	-	
11-A144	道路	一般	山口県	直接	山口県	(国)490号 上小野工区	法面对策 L=0.1km	宇部市						21	-	-	
11-A147	道路	一般	山口県	直接	山口県	(主)下関長門線 東深川～仙崎工区	舗装修繕 L=1.0km	長門市						11	-	策定中	
合計													5,706				

B 関連社会資本整備事業(該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
合計																	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
11-C1	計画調査	一般	山口県	直接		舗装修繕計画策定事業	計画策定	県内一円						11		
11-C2	計画調査	一般	山口県	直接		路面調査	路面下空洞調査	県内一円(地方道)						4		
11-C3	施設点検	一般	山口県	直接		道路附属物の総点検	道路附属物点検	県内一円(国道)						2		
11-C4	施設点検	一般	山口県	直接		道路附属物の総点検	道路附属物点検	県内一円(地方道)						56		
11-C5	施設点検	一般	山口県	直接		道路法面・土工構造物の総点検	法面・盛土・擁壁等点検	県内一円(国道)						17		
11-C7	施設点検	一般	山口県	直接		路面調査	路面下空洞調査	県内一円(国道)						4		
合計													94			

番号	効果	備考
	一体的に実施することにより期待される効果	
11-C1	路面性状調査の結果を元に、舗装修繕計画策定・DB作成を行う。	
11-C2	路面下空洞調査を行い、路面下の異常を早期発見することにより、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	
11-C3	(国)187号外(11-A73)の道路附属物更新事業に併せ、県管理の道路附属物の総点検を行い、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	
11-C4	(主)岩国佐伯線外(11-A74)の道路附属物更新事業に併せ、県管理の道路附属物の総点検を行い、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	
11-C5	(国)187号(11-A31)等の法面对策事業に併せ、道路法面・土工構造物の総点検を行い、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	
11-C6	(主)周東美川線(11-A43)等の法面对策事業に併せ、道路法面・土工構造物の総点検を行い、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	
11-C7	路面下空洞調査を行い、路面下の異常を早期発見することにより、道路利用者の安全で快適な通行を確保する。	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	・(主)山口宇部線 佐山～阿知須工区の修繕や(国)191号【神田上工区】の防災対策を実施した結果、安心・安全な道路交通網を確保した。			
II 定量的指標の達成状況	定量的指標	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に差が出た要因
	指標①(計画時点において更新・修繕や防災対策などの必要な部分を期間内に解消した割合)	100%	100%	効果的な事業執行に努め、目標を達成した。
	指標②(計画期間内において、点検対象施設を点検した割合)	100%	100%	効果的な事業執行に努め、目標を達成した。
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)	・舗装の修繕等により、交通環境の改善が図られ、現道の騒音や振動が減少し、沿道環境の改善に寄与した。			


3. 特記事項(今後の方針等)
引き続き、道路施設の計画的な点検・修繕や防災対策等を推進し、安心・安全な道路交通網を確保する。

計画の名称 安全で快適な山口県のみちせいび

計画の期間 平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)


交付対象

山口県



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用した。(承認番号 平26 中使、第3号)」

計画の名称	安全で快適な山口県のみちせいび		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	山口県



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用した。(承認番号 平26 中使、第3号)」

計画の名称	安全で快適な山口県のみちせいび		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	山口県

計画の名称: 安全で快適な山口県のみちせいび(その他(越波対策、電線共同溝、その他修繕))  
 計画の期間: 平成26年度～平成29年度 (4年間)  
 交付団体: 山口県



「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分1地勢図を使用した。(承認番号 平26 中使、第3号)」