


<位置図>



「この地図は、国土地理院の地理院地図(電子国土Web)の一部を掲載したものである。」

<平面図>



<応急工事と通行規制スケジュール>

施工位置	対策内容	12月												
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	下旬
橋桁端部	桁の移動抑制工事③	→												
橋中央部	ヒンジ部の移動抑制工事②	→												
橋全体	載荷試験・分析					↔								
通行規制	夜間車両通行止め					●								未定

※12月21日(月)以降の夜間車両通行止めについては、決まり次第お知らせします。
 ※詳細については、随時、山口県道路整備課のホームページで公開します。