
施工者 設計者

※１

工事設計図書
（施工条件書）に
明示して工事発注

書類作成～見積依頼

見積書の提出

見積書の審査

設計図書の照査及び現地調
査、疑問点等の整理

三者会議の開催希望時期、
照査結果・疑問点等を
監督職員へ通知

必要に応じて、検討を実施

・設計図書の照査結果
　及び疑問点等の報告

・設計意図の説明

（内容の確認） （内容の確認）

対象工事の実施
完了検査…「三者会議実施資料」による履行確認
　※設計者の立会不要

三者会議の標準的な実施フロー

発注者

三者会議の必要性を判断

対象工事の契約
三者会議業務委託の契約

（原則として、対象工事の着手前）

施工者の質問内容に対する回答を検討
（必要に応じて設計者へ検討指示等）

　　　　　令和２年１１月
　　　　　山口県土木建築部

施工者の開催希望時期を基本として、
設計者と日程調整し、開催日時を連絡する

三者会議の開催

・進行
・施工者の疑問点等に関する回答

・三者による施工留意点等の確認　　　・設計、施工に係る意見交換　　　・以降の三者会議活用の検討

「三者会議実施資料」のとりまとめ
　～保管

三者会議の開催

・三者による施工留意点等の確認 ・設計、施工に係る意見交換 ・以降の三者会議活用の検討

※１ 工事発注時点で発注者が三者会議の対象としなかった工事についても、設計者または施工者から申し出があったもの

については、申し出た者の負担において三者会議を開催することが可能。

ただし、申し出を受けて、発注者が必要と認めた工事については、発注者が費用を負担する。


