
■現状 

・通期の週休２日工事を前提に積算し、発注する。 

・通期及び月単位の週休２日工事の達成状況に応じて契約変更（請負代金額の変更）及

び工事成績評定を行う。 

 

 １．工事着手時に月単位の週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 

〇 〇 月単位の補正率分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し 

 

 ２．工事着手時に月単位の週休２日を希望しない場合 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 

〇 〇 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × 通期の補正率分を減額 工程管理 評価無し 

 
※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組みを希望した場合に限る 
※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る 

 

 

 

 

  



■改定後 

工事内容に応じて、完全週休２日（土日）Ⅰ型又はⅡ型の対象工事として発注する。 

① 完全週休２日（土日）Ⅰ型 

・月単位の週休２日工事（労務費補正有り）を前提に積算し、発注する。 

・通期及び月単位の週休２日、完全週休２日の達成状況に応じて契約変更（請負代金額

の変更）及び工事成績評定を行う。 
 

 １．工事着手時に完全週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 完全 

〇 〇 〇 現場管理費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 〇 × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × × 労務費補正分を減額 工程管理Ａで評価 

× × × 労務費補正分を減額 工程管理 評価無し 

 

 ２．工事着手時に完全週休２日を希望しない場合 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 完全 

〇 〇 〇 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 〇 × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × × 労務費補正分を減額 工程管理Ａで評価 

× × × 労務費補正分を減額 工程管理 評価無し 

 
※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組みを希望した場合に限る 
※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る 

 

② 完全週休２日（土日）Ⅱ型 

・通期の週休２日工事（労務費補正無し）を前提に積算し、発注する。 

・通期及び月単位の週休２日、完全週休２日の達成状況に応じて契約変更（請負代金額

の変更）及び工事成績評定を行う。 
 

 １．工事着手時に完全週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 完全 

〇 〇 〇 
労務費及び現場管理費 

補正分を増額 
工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 〇 × 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し 



 

 ２．工事着手時に月単位の週休２日を希望した場合※１ 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 完全 

〇 〇 〇 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 〇 × 労務費補正分を増額 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し 

 

 ３．工事着手時に完全週休２日及び月単位の週休２日を希望しない場合 

達成状況 
請負代金額 成績評定 

通期 月単位 完全 

〇 〇 〇 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 〇 × 変更無し 工程管理Ａ、Ｂで評価※２ 

〇 × × 変更無し 工程管理Ａで評価 

× × × 変更無し 工程管理 評価無し 

 
※１ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で取組みを希望した場合に限る 
※２ 分離発注の場合は、当該現場の全ての工事で達成した場合に限る 

 


